


Na kontaktní údaje volat z důvodu polohového nebo výškového přemístění revizní šachty 14 dní před zahájením stavebních prací na jednotlivých úsecích.



- Šb1 - Šb7: 6.5. 2024 - 2.7.2024
- Šb7 - Šb12: 3.7. 2024 - 25.7. 2024
- Šb12 - Šb19: 3.7. 2024 - 9.8. 2024
- Šb19 - Šb27: 12.8. 2024 - 20.9. 2024
- 1.10. - 10.11.2024 (RI - STAV)

- Šb12 - Šb38: 13.5. 2024 - 2.7. 2024
- Šb10 - Šb33: 26.7. 2024 - 9.8. 2024
- Šb1 - Šb31: 03/2025
- ČS ČOV - Šb1: 03/2025

SMĚR POSTUPU